





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	площади 97 га ИП главы ФФХ «Чекмарь В.И.»										
Сведения о выполнении контрольного события 4 мероприятия 1.2., причины невыполнения или отклонения сроков выполнения на ход реализации Программы. Выполнение контрольного события 4 в I квартале 2022 г. не предусмотрена детальным планом-графиком.											
	Контрольное событие 5: ввод в эксплуатацию оросительной системы на площади 1400 га в ООО «Восход»	Май 2022г.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Сведения о выполнении контрольного события 5 мероприятия 1.2., причины невыполнения или отклонения сроков выполнения на ход реализации Программы. Выполнение контрольного события 5 в I квартале 2022 г. не предусмотрена детальным планом-графиком.											
2.1	Координация работы сельхозтоваропроизводи- телей округа по улучше- нию качества кормовой базы сельскохозяйствен- ных животных	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сведения о ходе реализации мероприятия 2.1: причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Реализация основного мероприятия 2.1 Программы в I квартале 2022 г. не предусмотрена детальным планом-графиком.											
	Контрольное событие 6 сбор и предоставление от- чета об обеспеченности скота кормами в осенне- зимний стойловый период	С 01 ок- тября 2022 г. по 01 мая 2023 г.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Сведения о выполнении контрольного события 6 мероприятия 1.2., причины невыполнения или отклонения сроков выполнения на ход реализации Программы. Выполнение контрольного события 6 в I квартале 2022 г. не предусмотрена детальным планом-графиком.											
3.1	«Строительство детского сада на 80 мест в с. Вар- никовское Степновского района Ставропольского края»	-	-	-	-	-	2185,00	1015,00	-	-	-
Сведения о ходе реализации мероприятия 3.1: причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реа-											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	района Ставропольского края										
Сведения о выполнении контрольного события 8 мероприятия 3.2, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения на ход реализации Программы. Выполнение контрольного события 8 в I квартале 2022 г. не предусмотрено детальным планом-графиком.											
3.3	Благоустройство входной группы в парковую зону по пл. Ленина в с. Степное Ставропольского района Ставропольского края	X	-	-	-	-	849,07	75,36		288,53	849,07
Сведения о ходе реализации мероприятия 3.3: причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Реализация основного мероприятия 3.3 Программы в III квартале 2021 г. не предусмотрена детальным планом-графиком.											
	Контрольное мероприятие 9: Составление акта выполненных работ по благоустройству объекта «Благоустройство входной группы в парковую зону по пл. Ленина в с. Степное Ставропольского района Ставропольского края»	Май 2022 г.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Сведения о выполнении контрольного события 9 мероприятия 3.3, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения на ход реализации Программы. Выполнение контрольного события 9 в I квартале 2022 г. не предусмотрено детальным планом-графиком.											

Заместитель начальника отдела сельского хозяйства  
и охраны окружающей среды администрации  
Ставропольского муниципального округа  
Ставропольского края



А.Н. Николенко