

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: «Развитие физической культуры и спорта»
 Отчетный период: 3 месяца 2022 г.

Ответственный исполнитель: отдел социального развития администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края

№ п/п	Наименование основного мероприятия Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия Программы	Дата наступления контроля события	Исполнение за счет всех источников финансирования бюджета округа по типам средств			прогнозируемое поступление средств в бюджет округа			налоговые расходы	средства участников Программы	
			бюджетные трансферты из федерального бюджета	бюджетные трансферты из краевого бюджета	собственные средства бюджета округа	бюджетные трансферты из федерального бюджета	бюджетные трансферты из краевого бюджета	средства бюджета округа		средства физических лиц	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основное мероприятие I «Организация работы по поставкам в Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»											
1.	Мероприятие 1.2. Организация работы центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО на базе муниципального учреждения Степновского муниципального округа Ставропольского края «Спортивно - оздоровительный комплекс»		0	0	15000,00	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сведения о ходе реализации мероприятия 1.2. Мероприятие выполнено											
2	Контрольное событие проведение фестиваля ГТО	24.03. 2022г.	0	0	6822,50	0	0	15000,000	0	0	0
Сведения о ходе реализации контрольного события мероприятия 1.2. Контрольное событие выполнено											
3	Мероприятие 1.3. SMM - продвижение физической культуры и спорта, выполнение нормативов комплекса ГТО среди различных категорий населения округа	01.03. 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сведения о ходе реализации мероприятия 1.3. Мероприятие выполнено											
4	Контрольное событие Подготовка публикаций в сети Интернет по развитию физической культуры и спорта, комплекса ГТО	24.03. 2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Сведения о ходе реализации контрольного события мероприятия 1.3. Контрольное событие выполнено. Информация (2 публикации) о привлечении населения к выполнению норм ГТО размещена в СМИ											

Основное мероприятие 3 ««Организация и проведение физкультурно - оздоровительных мероприятий»»

7	Мероприятие 3.1. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий различного уровня среди различных категорий населения округа	01.03.2022	0	0	38000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Сведения о ходе реализации мероприятия 1.3. Мероприятие выполнено													

8	Контрольное событие финансирования проведения спортивно - оздоровительных мероприятий		0	0	12335,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Сведения о ходе реализации контрольного события мероприятия 3.1 Контрольное событие выполнено.													

9	Контрольный событие подготовка публикаций в СМИ по развитию физической культуры и спорта, комплекса ГТО	01.02.2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Сведения о ходе реализации контрольного события мероприятия 3.1. Контрольное событие выполнено.													

Основное мероприятие 4 «Создание условий для развития физической культуры и спорта»

10	Мероприятие 4.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений – оздоровительный комплекс	31.03. 2021	0	0	2099677,50	0	0	0	0	0	0
Сведения о ходе реализации мероприятия 4.3. Мероприятие выполнено											

Начальник отдела социального развития администрации
 Степновского муниципального округа
 Ставропольского края



В.В. Касина