

## Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: «Развитие физической культуры и спорта»

Отчетный период: 6 месяцев 2021г.

Ответственный исполнитель: отдел социального развития администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края

№ п/п	Наименование основного мероприятия Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия Программы	Дата наступления события	Исполнение за счет всех источников финансирования по типам бюджет округа по типам средств			прогнозируемое по исполнению средств в бюджет округа			налого-вые расходы	средства участников Программы	
			межбюджетные трансферты из федерального бюджета	межбюджетные трансферты из краевого бюджета	собственные средства бюджета округа	межбюджетные трансферты из федерального бюджета	межбюджетные трансферты из краевого бюджета	собственные средства бюджета округа		средства юрлиц	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основное мероприятие I «Организация работы по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» к труду и обороне» (ГТО)»											
1.	Мероприятие 1.2. Организация работы центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО на базе муниципальной учреждения Степновского муниципального округа Ставропольского края «Спортивно - оздоровительный комплекс»		0	0	15000,00	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сведения о ходе реализации мероприятия 1.2. Мероприятие выполнено											
2	Контрольное событие проведение летнего фестиваля ГТО	26.06. 2021	0	0	15000, 00	0	0	0	0	0	0
Сведения о ходе реализации контрольного события мероприятия 1.2. Контрольное событие выполнено											
3	Мероприятие 1.3. SMM - продвижение физической культуры и спорта, выполнение нормативов комплекса ГТО среди различных категорий населения округа		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сведения о ходе реализации мероприятия 1.3. Мероприятие выполнено											
4	Контрольное событие Подготовка публикаций в сети Интернет по развитию физической культуры и спорта, комплекса ГТО	01.03. 2021 01.06. 2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Сведения о ходе реализации контрольного события мероприятия 1.3. Контрольное событие выполнено. Информация о привлечении населения к выполнению норм ГТО размещена в СМИ											
Основное мероприятие 2 «Организация работы по привлечению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к систематическим занятиям физической культурой и спортом»											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	Мероприятие 2.1. Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам											
Сведения о ходе реализации мероприятия 2.1 Мероприятие не выполнено по причине отклонения сроков проведения мероприятий, связанных с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой												
6	Контрольное событие проведение 2-х физкультурно-спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	08.05.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сведения о ходе реализации контрольного события мероприятия 2.1. Контрольное событие не выполнено по причине отклонения сроков проведения мероприятий, связанных с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой												

**Основное мероприятие 3 ««Организация и проведение физкультурно - оздоровительных мероприятий»»**

7	Мероприятие 3.1. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий различного уровня среди различных категорий населения округа	01.03.2021 01.04.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сведения о ходе реализации мероприятия 1.3. Мероприятие выполнено												
8	Контрольное событие финансирование проведения		0	0	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0

	спортивно - оздоровительных мероприятий																		
Сведения о ходе реализации контрольного события мероприятия 3.1 Контрольное событие выполнено.																			
9	Контрольный событие подготовка публикаций в СМИ по развитию физической культуры и спорта, комплекса ГТО	01.02.2021 01.04.2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Сведения о ходе реализации контрольного события мероприятия 3.1. Контрольное событие выполнено.																			
Основное мероприятие 4 «Создание условий для развития физической культуры и спорта»																			
10	Мероприятие 4.3. Обеспечение деятельности муниципального учреждения – оздоровительный комплекс	31.03.2021 30.06.2021	0	0	5356747,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сведения о ходе реализации мероприятия 4.3. Мероприятие выполнено																			

Начальник отдела социального развития администрации  
Степновского муниципального округа  
Ставропольского края



В.В. Касина