

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: «Развитие физической культуры и спорта»

Отчетный период: 9 месяцев 2021г.

Ответственный исполнитель: отдел социального развития администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края

№ п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события мероприятия Программы	Дата наступления события	Исполнение за счет всех источников финансирования округа по типам средств				прогнозируемое по ступлению средств в бюджет округа		налоговые расходы	Программы, тыс.рублей	
			межбюджетные трансферты из федерального бюджета	межбюджетные трансферты из краевого бюджета	собственные средства бюджета округа	межбюджетные трансферты из федерального бюджета	межбюджетные трансферты из краевого бюджета	средства юрлиц		средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основное мероприятие I «Организация работы по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»											
1.	Мероприятие 1.2. Организация работы центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО на базе муниципального учреждения Степновского муниципального округа Ставропольского края «Спортивно - оздоровительный комплекс»		0	0	15000,00	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Сведения о ходе реализации мероприятия 1.2. Мероприятие выполнено

2	Контрольное событие проведение летнего фестиваля ГТО	26.06.2021	0	0	15000,00	0	0	0	0	0	0	0
---	--	------------	---	---	----------	---	---	---	---	---	---	---

Сведения о ходе реализации контрольного события мероприятия 1.2. Контрольное событие выполнено

3	Мероприятие 1.3. SMM - продвижение физической культуры и спорта, выполнение нормативов комплекса ГТО среди различных категорий населения округа		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Сведения о ходе реализации мероприятия 1.3. Мероприятие выполнено

4	Контрольное событие Подготовка публикаций в сети Интернет по развитию физической культуры и спорта, комплекса ГТО	01.03.2021 01.06.2021 01.09.2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Сведения о ходе реализации контрольного события мероприятия 1.3. Контрольное событие выполнено. Информация о привлечении населения к выполнению норм ГТО размещена в СМИ

Основное мероприятие 2 «Организация работы по привлечению лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Валидов к систематическим занятиям физической культурой и спортом»

5	Мероприятие 2.1. Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Сведения о ходе реализации мероприятия 2.1 Мероприятие выполнено .

6	Контрольное событие проведение 2-х физкультурно-спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	25.09. 2021	0	0	30000, 00	0	0	0	0	0	0	0
---	---	-------------	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---

Сведения о ходе реализации контрольного события мероприятия 2.1. Контрольное событие выполнено.

Основное мероприятие 3 ««Организация и проведение физкультурно - оздоровительных мероприятий»»

7	Мероприятие 3.1. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий различного уровня среди различных категорий населения округа	01.03. 2021 01.04. 2021 01.07. 2021	0	0	150002 ,00	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---

Сведения о ходе реализации мероприятия 1.3. Мероприятие выполнено

8	Контрольное событие финансирование проведения спортивно - оздоровительных мероприятий	0	0	150 000 2,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Сведения о ходе реализации контрольного события мероприятия 3.1 Контрольное событие выполнено.												
9	Контрольный событие подготовка публикаций в СМИ по развитию физической культуры и спорта, комплекса ГТО	01.02. 2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		01.04. 2021										
		01.06. 2021										
		01.08. 2021										
Сведения о ходе реализации контрольного события мероприятия 3.1. Контрольное событие выполнено.												
Основное мероприятие 4 «Создание условий для развития физической культуры и спорта»												
10	Мероприятие 4.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений – оздоровительный комплекс	31.03. 2021	0	0	8467 600,03	0	0	0	0	0	0	0
		30.06. 2021										
		3009. 2021										
Сведения о ходе реализации мероприятия 4.3. Мероприятие выполнено												

Начальник отдела социального развития администрации
Степноовского муниципального округа
Ставропольского края



В.В. Касина